



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กรบุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	
๑.๑ แผนบริหารงานทั่วไป	๘
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๑๑
๑.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๔
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๕
๑.๓ แผนงานงบบกลาง	๑๖
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค	
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒๓
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒๓
วิธีการประเมิน	๒๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล	๓๓
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ	๓๕

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๓ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๐/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๓ และสามารถเป็นแนวทางแก้ไขปัญหากับประชาชนได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น และประชาชน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสมเด็จจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จตรวจสอบ ดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รอบ ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ สภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลสมเด็จ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา และอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จให้เกิดประโยชน์เพื่อ ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถ

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ พรรษา เติมบริบูรณ์พระสุริยวงศ์บรมไตรโลกนาถ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนสูงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน

สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

๓. การรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จจรมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองผักข่า สาย ๒ หมู่ที่ ๔ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีการสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล
 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
 (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในสำนักงาน เดือนละ ๓,๘๐๐ จำนวน ๑๒ เดือน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๗๙,๒๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐	๐
๒. ค่าไฟฟ้า	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ อบต.	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๙,๒๖๔.๓๓	๑๘๐,๗๓๕.๖๗
๓. ค่าบริการโทรศัพท์	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๕๕.๖๐	๒๖,๗๔๔.๔๐
๔. ค่าบริการไปรษณีย์	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าอากรอื่น ๆ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๔๑.๐๐	๙๕๙.๐๐
๕. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ (Hosting) โดเมนเนมเว็บไซต์ของ อบต. (รายปี)	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๖. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	๑๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐
๗. ค่าตอบแทนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	เพื่อจ่ายตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอสว.) องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอสว.)	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ แชนวอ ระบบ Inverter)	๑๐๐	ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕ ส.ค ๖๘ - ๒๒ ส.ค. ๖๘	๕๓,๖๐๐.๐๐	๕๓,๖๐๐.๐๐	๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๕๕๖.๗๔	๒๕,๔๔๓.๒๖

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(งบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานการศึกษา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนอนุบาล	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของ ศพด. อบต.สมเด็จ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๒. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๑ ม.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๑๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมเด็จ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๓๓๐,๗๕๐.๐๐	๓๐๒,๖๙๗.๐๐	๒๘,๐๕๓.๐๐
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๑. ค่าหนังสือเรียน ๖,๘๐๐ บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๙,๘๖๐ บาท ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๑,๐๕๐ บาท ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๑,๖๖๐ บาท	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๔๔,๓๗๐.๐๐	๓๗,๘๔๕.๐๐	๖,๕๒๕.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานการศึกษา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๕. วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐๐	๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ อบต.สมเด็จ จำนวน ๕๘๑,๒๙๕ บาท ดังนี้ ๑.๑ โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ จำนวน ๒๖๐ วัน ๑.๒ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ จำนวน ๒๖๐ วัน ๑.๓ โรงเรียนหนองบัวโดนวรรณารถประชา นุกูล จำนวน ๒๖๐ วัน ๒) เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตตำบลสมเด็จ จำนวน ๑๐๕,๖๙๐ บาท ๒.๑ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในสังกัด อบต.สมเด็จ จำนวน ๒๖๐ วัน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๖๘๖,๙๘๕.๐๐	๖๘๐,๕๒๕.๙๔	๖,๔๕๙.๐๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ แผนงานการศึกษา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๖. วัสดุการศึกษา	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียน การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สมเด็จ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ย.๖๗	๙๘,๖๐๐.๐๐	๘๔,๗๙๖.๐๐	๑๓,๘๐๔.๐๐
๗. อุดหนุนโรงเรียนสมเด็จประชานุ เคราะห์	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้เด็ก จำนวน ๒๐๐ วัน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๐
๘. อุดหนุนโรงเรียนหนองกุงสมเด็จ	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้เด็ก จำนวน ๒๐๐ วัน (๑๓๒,๐๐๐.๐๐)	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๘๘,๐๐๐.๐๐ (+ โอนเพิ่ม ๑๓๒,๐๐๐ = ๔๒๐,๐๐๐)	๓๖๑,๘๖๐.๐๐	๕๘,๑๔๐.๐๐
๙. อุดหนุนโรงเรียนหนองบัวโดนวร นารถประชานุกูล	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้เด็ก จำนวน ๒๐๐ วัน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๒๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๑๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน กีฬาตำบลประชาชน	มี.ค. ๖๘ - เม.ย.๖๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๒. โครงการจัดงานรวมพลชนเผ่า	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมพลชนเผ่า	ม.ค. ๖๘	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓. อุุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสมเด็จ	๑๐๐	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าพรรษา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๐๐	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบตและน้ำยาพ่น ฆ่ายุง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๙๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ เอดส์	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์	เม.ย. ๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๖๖๐.๐๐	๑๒,๓๔๐.๐๐
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพ	๑๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ	มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงบกลาง

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๖๕ คน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๙,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๗,๙๗๔,๑๐๐.๐๐	๑๑๓,๙๐๐.๐๐
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน ๑๙๐ คน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๘๓๓,๖๐๐.๐๐	๑,๖๘๗,๒๐๐.๐๐	๑๔๖,๔๐๐.๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วย เอดส์ จำนวน ๒๒ คน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ อพปร. (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐ (+โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ = ๘๐,๐๐๐)	๖๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด	๑๐๐	เพื่ออุดหนุนอำเภอสมเด็จตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓. อุดหนุนโครงการจัดรัฐพิธี	๑๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการรัฐพิธี อ. สมเด็จ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐
๔.โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๐๐	อุดหนุนกลุ่ม ศสมช. ประจำ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ กลุ่มๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๗๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่						
๑. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ (สายหน้าบ้านนางสมหมาย-ทาง หลวงหมายเลข ๒๐๑๔) บ้านหนอง บัวโดน หมู่ที่ ๑	๑๐๐	หจก.จิตติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๒๘ มี.ค. ๖๘ - ๒๘ เม.ย. ๖๘	๓๘๘,๔๐๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐
๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองหลัง บ้าน สท.สมบุญ) บ้านสีแยก หมู่ที่ ๓	๑๐๐	ร้าน ป.พาณิชย์	๕ มี.ย. ๖๘ - ๓ ก.ย. ๖๘	๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๓๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้านนางหอม - บ้านอาจารย์ประวิทย์) บ้านสีแยก หมู่ที่ ๔	๑๐๐	หจก.จิตติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๒๔ เม.ย. ๖๘ - ๒๓ มี.ย. ๖๘	๔๙๘,๖๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สาย นายนายสุป็น) บ้านสีแยก หมู่ที่ ๔	๑๐๐	ร้าน ป.พาณิชย์	๕ มี.ค. ๖๘ - ๔ พ.ค. ๖๘	๑๐๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๑,๖๐๐.๐๐	๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่						
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ม.๕ - ม.๘) บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๕	๑๐๐	หจก.วิฑูรย์ คอนสตรัคชั่น	๙ ธ.ค. ๖๗ - ๗ ก.พ. ๖๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางสาวปรียาภรณ์ - บ้านนายเสกสรรค์) บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๖	๑๐๐	หจก.วิฑูรย์ คอนสตรัคชั่น	๒๓ ม.ค. ๖๘ - ๒๔ เม.ย. ๖๘	๔๕๐,๗๐๐.๐๐	๔๕๖,๕๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางเสาร์ - บ้าน ร.ต.อ.นพพร จิตจักร) บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๗	๑๐๐	หจก.วิฑูรย์ คอนสตรัคชั่น	๑๗ มิ.ย. ๖๘ - ๑๕ ก.ย. ๖๘	๔๔๒,๖๐๐.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่						
๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้าน นายเสาร์) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘	๑๐๐	หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๒๙ ม.ค. ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘	๔๗๐,๘๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๙. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (ที่สาธารณะ) บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	๘๐	หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๘ ก.ย. ๖๘ - ๗ ธ.ค. ๖๘ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๐. โครงการเทพาปิดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย พัฒนาการวิจิตร) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	๑๐๐	หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๑๔ ส.ค. ๖๘ - ๑๓ ต.ค. ๖๘	๒๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองนา นายจ่านงค์) บ้านสีแยก หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐	ร้าน ป.พาณิชย์	๑๖ มิ.ย. ๖๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๘	๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๓๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่						
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้า - บ้านหนองแสงน้อย) บ้านหนองบัวโดนกลาง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๕ มิ.ย. ๖๘ - ๔ ส.ค. ๖๘	๔๙๘,๖๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านครูชาติรี จำนงกิจ) บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๑๒	๙๐	หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น	๑๒ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	๔๓๒,๕๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้าน น.ส.ชื่นจิตร) บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐	ร้าน ป.พาณิชย์	๓๑ ก.ค. ๖๘ - ๒๙ ก.ย. ๖๘	๖๓,๖๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางแก้ว - นายนายธงชัย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐	ร้านไมระยุทธ	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๖๘	๓๘๕,๙๐๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่						
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านนางราตรี - บ้านนางพันปี) บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐	ร้าน ป.พาณิชย์	๑๐ มิ.ย. ๖๘ - ๙ ส.ค. ๖๘	๓๗,๑๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายที่ดิน อบต.) บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๑	๑๐๐	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	ม.ค. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๙๒๘.๑๕	๒๙,๐๗๑.๘๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	รายละเอียด (เพิ่มเติม)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	๑๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๐
๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง	๑๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐
๓. วัสดุการเกษตร	๑๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดมาปล่อยในหนองสาธารณะ	ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

⇒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ คนๆละ ๑ ชุด รวมเป็น ๑๒๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ทำการประเมิน
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวโดน	๑๐
หมู่ที่ ๓ บ้านสีแยก	๑๐
หมู่ที่ ๔ บ้านสีแยก	๑๐
หมู่ที่ ๕ บ้านสีแยก	๑๐
หมู่ที่ ๖ บ้านสีแยก	๑๐

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ทำการประเมิน
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวโดน	๑๐
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง	๑๐
หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์	๑๐
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสีแยก	๑๐
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวโดน	๑๐
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวโดน	๑๐
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง	๑๐
รวม	๑๒๐

๑.๔ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๑๒๐ ชุด

- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๑๒๐ ชุด

๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

- วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงาน ฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

๑. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์		๑๖,๘๐๐ คะแนน ๑๔ X ๑๐ X ๑๒๐
- ระดับคะแนน	๐ - ๓,๖๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ระดับคะแนน	๓,๖๐๑ - ๗,๒๐๐	คะแนน ระดับ พอใจ
- ระดับคะแนน	๗,๒๐๑ - ๑๐,๘๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้		
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์	=	$\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}$ (๑๐,๘๐๐ คะแนน)

๒. ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา		๖,๐๐๐ คะแนน ๕ X ๑๐ X ๑๒๐
- ระดับคะแนน	๐ - ๒,๐๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ระดับคะแนน	๒,๐๐๑ - ๔,๐๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ระดับคะแนน	๔,๐๐๑ - ๖,๐๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้		
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์	=	$\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}$ (๖,๐๐๐ คะแนน)

๓. ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา		๑,๒๐๐ คะแนน ๑๐ X ๑๒๐
- ระดับคะแนน	๐ - ๔๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ระดับคะแนน	๔๐๑ - ๘๐๐	คะแนน ระดับ พอใจ
- ระดับคะแนน	๘๐๑ - ๑,๒๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้		
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์	=	$\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}$ (๖๐๐๐ คะแนน)

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- เพศชาย จำนวน ๕๘ คน
- เพศหญิง จำนวน ๖๒ คน

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๖,๘๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๕,๙๘๒	พอใจมาก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	๑๕,๙๔๗	พอใจมาก
๓	ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขโรคและระบบสาธารณสุขการ	๑๖,๐๒๐	พอใจมาก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรากฐาน	๑๕,๙๓๖	พอใจมาก
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖,๐๑๐	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๘๔,๐๐๐คะแนน)		๗๙,๘๙๕	พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๙๒.๔๒	-	-
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	๙๒.๑๐	-	-
๓	ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขโรคและระบบสาธารณสุขการ	๙๒.๗๗	-	-
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรากฐาน	๙๒.๐๐	-	-
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙๕. ๒๙	-	-
ภาพรวม		๙๕.๑๑	-	-

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๐๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๕,๖๑๙	พอใจมาก
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๕,๖๒๓	พอใจมาก
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง	๕,๕๙๒	พอใจมาก
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๕,๕๗๗	พอใจมาก
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๕,๗๗๘	พอใจมาก
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	๕,๖๓๔	พอใจมาก
๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๕,๖๒๓	พอใจมาก
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๕๙๘	พอใจมาก
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๕,๖๔๑	พอใจมาก
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๕,๖๓๖	พอใจมาก
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์	๕,๖๕๕	พอใจมาก

๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๕,๕๙๕	พอใจมาก
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๕,๖๑๑	พอใจมาก
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๕,๖๑๓	พอใจมาก
รวม (๘๔,๐๐๐ คะแนน)		๗๘,๗๙๕	พอใจมาก

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๙๓.๖๕	-	-
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๙๓.๗๑	-	-
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง	๙๓.๒๐	-	-
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๙๒.๙๕	-	-
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๙๖.๓๐	-	-
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	๙๓.๙๐	-	-
๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๙๓.๗๑	-	-
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙๓.๓๐	-	-
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๙๔.๐๑	-	-
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๙๓.๙๓	-	-
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์	๙๔.๒๕	-	-
๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๙๓.๒๕	-	-
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๙๓.๕๑	-	-
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๙๓.๕๕	-	-
รวม (คะแนน)		๙๓.๘๐	-	-

๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๐๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๑,๑๑๓	พอใจมาก
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๑,๑๐๘	พอใจมาก
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง	๑,๑๑๒	พอใจมาก
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๑๑๐	พอใจมาก
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๑,๑๐๔	พอใจมาก
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	๑,๑๐๙	พอใจมาก

๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๑,๑๐๗	พอใจมาก
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๑๐๖	พอใจมาก
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๑,๑๑๓	พอใจมาก
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๑,๑๐๕	พอใจมาก
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น วัฒนธรรมสร้างสรรค์	๑,๑๐๙	พอใจมาก
๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๑,๑๑๕	พอใจมาก
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๑๑๐	พอใจมาก
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๑,๑๐๘	พอใจมาก
รวม (๑๖,๘๐๐ คะแนน)		๑๕,๕๒๙	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๐๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๑,๑๐๒	พอใจมาก
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๑,๑๑๐	พอใจมาก
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวา และผ้าทอพื้นเมือง	๑,๐๘๓	พอใจมาก
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๐๗๖	พอใจมาก
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๑,๑๕๙	พอใจมาก
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่าง ประเทศ	๑,๑๑๒	พอใจมาก
๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๑,๑๐๘	พอใจมาก
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๐๙๐	พอใจมาก
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๑,๑๐๗	พอใจมาก
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๑,๑๔๒	พอใจมาก
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น วัฒนธรรมสร้างสรรค์	๑,๑๐๒	พอใจมาก
๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๑,๐๗๖	พอใจมาก
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๑๐๘	พอใจมาก
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๑,๑๑๓	พอใจมาก
รวม (๑๖,๘๐๐ คะแนน)		๑๕,๔๘๘	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๐๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๑,๐๙๘	พอใจมาก
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๑,๑๐๐	พอใจมาก
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง	๑,๐๙๐	พอใจมาก
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๐๙๕	พอใจมาก
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๑,๑๑๘	พอใจมาก
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	๑,๑๐๕	พอใจมาก
๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๑,๑๐๓	พอใจมาก
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๑๐๓	พอใจมาก
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๑,๑๐๙	พอใจมาก
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๑,๑๑๕	พอใจมาก
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์	๑,๐๘๕	พอใจมาก
๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๑,๑๐๘	พอใจมาก
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๐๘๙	พอใจมาก
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๑,๑๐๘	พอใจมาก
รวม (๑๖,๘๐๐ คะแนน)		๑๕,๔๒๖	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรากฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๐๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๑,๑๐๖	พอใจมาก
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๑,๑๐๕	พอใจมาก
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง	๑,๑๐๗	พอใจมาก
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๐๙๖	พอใจมาก
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๑,๐๙๗	พอใจมาก
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	๑,๑๐๘	พอใจมาก
๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๑,๑๐๕	พอใจมาก
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๐๙๙	พอใจมาก
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๑,๑๑๒	พอใจมาก
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๑,๐๙๕	พอใจมาก
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์	๑,๐๙๘	พอใจมาก

๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๑,๑๑๑	พอใจมาก
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๑๑๐	พอใจมาก
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๑,๑๐๓	พอใจมาก
รวม (๑๖,๘๐๐ คะแนน)		๑๕,๔๕๒	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๐๐๐)	ระดับความพึงพอใจ
๑	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	๑,๐๘๘	พอใจมาก
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ	๑,๐๕๐	พอใจมาก
๓	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง	๑,๐๙๓	พอใจมาก
๔	การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๐๙๔	พอใจมาก
๕	ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ	๑,๑๑๕	พอใจมาก
๖	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ	๑,๑๐๖	พอใจมาก
๗	การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา	๑,๑๐๓	พอใจมาก
๘	ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๑๐๐	พอใจมาก
๙	ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๑,๑๐๕	พอใจมาก
๑๐	ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น	๑,๑๐๓	พอใจมาก
๑๑	เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์	๑,๐๘๕	พอใจมาก
๑๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ	๑,๐๘๙	พอใจมาก
๑๓	ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑,๑๐๕	พอใจมาก
๑๔	ส่งเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา	๑,๑๐๖	พอใจมาก
รวม (๑๖,๘๐๐ คะแนน)		๑๕,๓๔๒	พอใจมาก

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๑

ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งหมด)

- พอดีมาก (สูงสุด) ร้อยละ ๙๒.๗๗

- พอดีมาก (ต่ำสุด) ร้อยละ ๙๑.๘๒

ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนารวมทั้งหมด)

- พอดีมาก (สูงสุด) ร้อยละ ๙๒.๔๓

- พอดีมาก (ต่ำสุด) ร้อยละ ๙๑.๓๒

๔. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๑ สรุปคะแนนประเมินแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๘๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๔.๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๒๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๖๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘.๔๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๓.๙๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๒๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๗๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์	(๕)	๓.๙๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๕.๐๐

๕. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๑ สรุปคะแนนประเมินโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๔.๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๓๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๓๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๑๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๒๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๓๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๖๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๗๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕.๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๖๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๐๐

๖. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
๑	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓	มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖	มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๗	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘	มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนารายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๘	บรรจุใน ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	คิดเป็นร้อยละ โครงการ ทั้งหมด
๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและ ภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๙	๒๔	๔๔.๔๔
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	๘	๑๐	๑๘.๕๒
๓	ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ระบบ สาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ	๕๐	๑๗	๓๑.๔๘
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรากฐาน	-	-	-
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓	๕.๕๖
รวม		๗๑	๕๔	๑๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้	
				คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อย ละของ ข้อบัญญัติ
๑	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๗๑	๒๑,๖๔๙,๓๘๐	๗๐.๔๒	๙๒.๕๙
๒	ตั้งในข้อบัญญัติ	๕๔	๒๒,๗๑๒,๒๐๕		
๓	สามารถดำเนินการได้	๕๐	๒๒,๔๗๒,๒๐๕		

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๐	๔๐.๘๒	-	-	๔	๑๐๐	๒๔	๔๔.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	๑๐	๒๐.๔๑	-	-	-	-	๑๐	๑๘.๕๒
ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข	๑๖	๓๒.๖๕	๑	๑๐๐	-	-	๑๗	๓๑.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรากฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖.๑๒	-	-	-	-	๓	๕.๕๖
รวม	๔๙	๑๐๐	๑	๑๐๐	๔	๑๐๐	๕๔	๑๐๐

๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕,๓๒๔,๕๐๕	๒๓.๔๔	-	-	๕,๓๒๔,๕๐๕	๒๓.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	๑๑,๗๓๓,๖๐๐	๕๑.๖๖	-	-	๑๑,๗๓๓,๖๐๐	๕๑.๖๖
ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข	๕,๖๑๘,๖๐๐	๒๔.๗๔	-	-	๕,๖๑๘,๖๐๐	๒๔.๗๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรากฐาน	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๕,๕๐๐	๐.๑๖	-	-	๓๕,๕๐๐	๐.๑๖
รวม	๒๒,๗๑๒,๒๐๕	๑๐๐	-	-	๒๒,๗๑๒,๒๐๕	๑๐๐

ส่วนที่ ๔
สรุปผล
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและดำเนินการ โดย ในอนาคต อนาคต. ได้วางแผนดำเนินการ พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ

๑.๒ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ มีดังนี้

- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติบริการสาธารณะ จำนวน ๕๔ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๕๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ ของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

๑. ค่าตอบแทนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนบริหารงานทั่วไป

๒. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนบริหารงานทั่วไป

๓. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอสว.) องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนบริหารงานทั่วไป

๔. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานรักษาความสงบภายใน

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- ๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลาย ขั้นตอน สลับซับซ้อน
- ๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
- ๓) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เนื่องด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ได้เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ ๐๔-๓๘๖-๑๑๐๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)
(นายทองจันทร์ เหล่าลุ่มพุก.)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ